

ПРИКАЗ

от 01 февраля 2020 г.

№ 16

Об утверждении комплекса мер  
(дорожной карты) первоочередных действий  
по созданию и функционированию в 2020 году  
в МБОУ Капыревщинской СШ Центра образования  
цифрового и гуманитарного профилей  
«Точка роста»

В целях реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», на основании распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2019 г. № Р-133 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию (обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2020 году в МБОУ Капыревщинской СШ Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение).
2. Ответственному за ведение официального сайта Охлюевой Е.В. разместить настоящий приказ на официальном сайте школы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Н.С.Потягова

С приказом ознакомлена:

**Комплекс мер (дорожная карта)  
по созданию и функционированию Центра образования  
цифрового и гуманитарного профилей  
«Точка роста»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Результат</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственный</b>
1	Разработка и утверждение Положения о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее Центр «Точка роста»)	Приказ о создании Центра в ОО	Январь 2020 г.	Директор ОО
2	Внесение изменений в локальные нормативные акты ОО	Изменения в Уставе ОО, локальных нормативных актах	Январь 2020 г.	Директор ОО
3	Формирование и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	Приказ об утверждении медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра	Январь 2020 г.	Директор ОО
4	Формирование типового дизайн-проекта и зонирования Центра «Точка роста»	Дизайн-проект, согласованный с Учредителем	Январь 2020 г.	Директор ОО
5	Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем на предоставление в 2020 году целевой субсидии на создание Центра «Точка роста» и обновление материально-технической базы	Соглашение	Январь 2020 г.	Директор ОО
6	Объявление закупок услуг, работ, товаров для создания Центра «Точка роста»	План ФХД, план-график, договора	Январь-март 2020 г.	Директор ОО
7	Анализ и подбор кадрового состава педагогических работников и сотрудников Центра «Точка роста»	Список сотрудников	Февраль 2020 г.	Директор ОО
8	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников по программам, реализуемым федеральным оператором в дистанционном и	Свидетельства о повышении квалификации	Март-август 2020 г.	Директор ОО

	очном формате			
9	Приведение площадки Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Акты выполненных работ, товарные накладные	Апрель-июль 2020 г.	Директор ОО
10	Формирование, согласование, утверждение штатного расписания	Штатное расписание	Август 2020 г.	Директор ОО
11	Мониторинг по приведению площадки Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Отчет Учредителю	01.06., 30.08. 2020 г., далее ежегодно	Директор ОО, руководитель Центра
12	Реализация медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	Баннер на официальном сайте ОО, информация в СМИ, презентации проекта среди обучающихся, родительской общественности	Март-август 2020 г.	Руководитель Центра
13	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	Образовательные программы	Июнь-август 2020 г.	Руководитель Центра
14	Организация набора обучающихся по образовательным программам	Приказы о зачислении обучающихся		Руководитель Центра
15	Формирования графика работы Центра «Точка роста», расписания занятий	График работы, расписание	Август 2020 г.	Руководитель Центра
16	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Информационное освещение	01.09.2020 г.	Руководитель Центра
17	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста»	Реализация плана работы	Сентябрь 2020 г.	Руководитель Центра